

СОГЛАСОВАНО

Управление ЖКХ

Муниципального округа

Кричевского района

исполкома

исполнительного комитета

И.Л.Кравцова

2020 г.

СОГЛАСОВАНО


Начальник финансового отдела

Кричевского района

исполнительного комитета

И.Л.Кравцова

2020 г.



**Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району на 2020 год**

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта руб		Исползовано средств на 01.01.2020 г., руб.	План финансирования 2020 года, руб.				
				начало месяца, год	окончание месяца, год	сметная	договорная		всего	кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.	бюджет	сумма от в-в-ния ппты за капитальный ремонт граждан и аренда помещений	собственные средства собственников жилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Объекты с вводом площади в текущем году													
1	"Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Парковой в г. Кричеве"	4606	4606	март 2020 г.	июнь 2020 г.	335666,44	302099,80		302099,80		88484,12	213615,68	
2	"Капитальный ремонт жилого дома (общезитное) № 6 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве"	3787	3787	май 2020 г.	сентябрь 2020 г.	744280,54	670852,49		670852,49		602430,48	68422,01	
3	"Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве"	4189	4189	июль 2020 г.	октябрь 2020 г.	329726,40	296753,76		296753,76		125166,91	171586,85	
4	"Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Микрорайон С.ж в г. Кричеве"	2021	2021	июнь 2020 г.	сентябрь 2020 г.	355299,64	320769,68		320769,68		267218,49	53551,19	

- вновь начатые объекты

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация				
			начало месяца, год	окончание месяца, год							
5	"Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Титова в г. Кричеве"	567	567	август 2020 г.	ноябрь 2020 г.	50101,55	45091,40	0,00	45091,40	0,00	45091,40
	Итого	15170	15170			1815074,57	1635567,13	0,00	1635567,13	0,00	1635567,13
Разработка проектной документации											
1	"Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве"	633							4530,73		4530,73
2	"Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве"	2021							7093,12		7093,12
3	"Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве"	4189							13187,40		13187,40
4	"Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Титова в г. Кричеве"	567							12700,00		9700,00
	Всего:	7410						0,00	37511,25	0,00	34511,25
Затраты заказчика											
	Затраты заказчика (авторский надзор, технический надзор, целевые отчисления, премии исполнителей, эксплуатационные, невидимые затраты)								24500,00		24500,00
	Всего:							0,00	1697578,38	0,00	1083300,00
	в том числе средства поступившие в 2019 году										84898,38
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда											
№ п/п	Наименование объекта	3	4	5	6	7	8				
1	"Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Пяжковой в г. Кричеве"	3,5	март 2020 г.	июнь 2020 г.	65,59	Ремонт рулонной кровли(без утепления), ремонт парапетов, выходов на кровлю вентиляционных шахт, ремонт козырьков над входами, ремонт крылец, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, замена откоски, ремонт балконных плит, ремонт стыков стеновых панелей, замена стеновых панелей, замена магистральных трубопроводов систем окраски стеновых панелей, замена оборудования, отогреления по тех. подполью, холодного и горячего водоснабжения, канализации, устройства молниезащиты	По результатам процедуры выбора подрядной организации.				

2	"Капитальный ремонт жилого дома (общехитие) № 6 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричев"	4	Май 2020 г.	сентябрь 2020 г.	177,15	<p>Ремонт рулонной кровли, ремонт входов на кровлю, ремонт вентиляционных шахт, замена деревянных блоков на оцинкованные блоки из ПВХ в местах общего пользования, замена дверных блоков в местах общего пользования, ремонт полов в подвале, восстановление покрытия пола из керамической плитки и внутренних отделочных работ, ремонт цоколя, утепление и ремонт разрушенных участков наружных стен, ремонт кровли, ремонт бетонного покрытия крыльца, штукатурка фасада с последующей окраской, устройство бетонной отмости, замена покрытия козырьков над входами, замена люков выхода на чердак на противопожарные и дверей входы на кровлю, ремонт плит лоджий с устройством цементной стяжки, замена экранов ограждения лоджий на новые из профлированного листа с полимерным покрытием, замена внутренних инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, замена каналов защиты противопожарных системных насосов, замена шкафов с пожарными кранами, выравнивание потенциалов, устройство молниезащиты.</p>	По результатам процедуры выбора подрядной организации.
3	"Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Титова в г. Кричев"	3	август 2020 г.	ноябрь 2020 г.	79,53	<p>Ремонт кровли, ремонт козырьков над входами, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт отмости, ремонт стыков стеновых панелей, окраска фасада, замена электропроводки с учетом увеличения нагрузок для установки электрокотлов на отопление и горячее водоснабжение. За счет собственных средств граждан: замена индивидуальных котлов на твердом топливе на электрические котлы с заменой внутренней электропроводки.</p>	По результатам процедуры выбора подрядной организации.
4	"Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричев"	3,5	июль 2020 г.	сентябрь 2020 г.	70,84	<p>Ремонт рулонной кровли (без утепления), ремонт парапетов, выходов на кровлю вентиляционных шахт, ремонт козырьков над входами, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, ремонт отмости, ремонт стыков стеновых панелей, окраска фасада, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, устройство молниезащиты.</p>	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

5	"Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Мироракин Сож в г. Кричеве"	3,5	июнь 2020 г.	сентябрь 2020 г.	150,72	Полная замена шиферной кровли, ремонт вентиляционных шахт, замена противопожарных люков, ремонт крылец, замена козырьков входов с последующей обшивкой из облегченных конструкций, замена дверных блоков входов в подъезды на металлические, замена оконных блоков мест общего пользования на окна из ПВХ, замена откосов, замена балконов, штукатурка окрастка фасада с заделкой трещин, замена магистральных трубопроводов системы отопления в чердачном помещении, устройство молниезащиты.	По результатам процедуры выбора подрядной организации
---	--	-----	-----------------	---------------------	--------	--	---

Начальник отдела ЖКХ
Кричевского районного
исполнительного комитета



И.В. Качанова



О.И. Халимоненко

Директор УХПП "Коммунальник"

Жарина И.М.