

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда в г. Кричеве и Кричевском районе на 2026 год

Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Организация производящая работы	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
1. Источник финансирования: средства районного бюджета							
Установка, ремонт и замена светильников, а также ограждений огней и праздничных иллюминаций здания (п. 1.4.4; п. 1.4.3)							
ул. Микрорайон Сож, д. 32	замена светодиодных светильников в местах общего пользования	шт	4	4 800,00	Кричевское УКПП "Коммунальник"	январь	февраль
ул. Советская, д. 59		шт	3			январь	февраль
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 42		шт	4			январь	февраль
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 40		шт	2			январь	февраль
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 43		шт	4			январь	февраль
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 38		шт	2			январь	февраль
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 28		шт	4			январь	февраль
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 27		шт	2			январь	февраль
ул. Микрорайон Сож, д. 3		шт	4			январь	февраль
ул. Фрунзе, д. 3		шт	1			январь	февраль
ул. Щорса, д. 31		шт	3			январь	февраль
ул. Парковая, д. 3		шт	2			январь	февраль
ул. Октябрьская, д. 42		шт	3			январь	февраль
ул. Октябрьская, д. 45		шт	2			январь	февраль
ул. Микрорайон Сож, д. 16		шт	2			январь	февраль
ул. Фрунзе, д. 15		шт	1			январь	февраль
ул. Парковая, д. 10		шт	2			январь	февраль
ул. Урицкого, д. 42		шт	2			январь	февраль
ул. Щорса, д. 35		шт	1			январь	февраль
ул. Октябрьская, д. 33		шт	2			январь	февраль
ул. Микрорайон Сож, д. 30		шт	4			январь	февраль
ул. Микрорайон Сож, д. 31		шт	2			январь	февраль
ул. Микрорайон Сож, д. 22		шт	3			январь	февраль
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 18а		шт	4			январь	февраль
ул. Микрорайон Сож, д. 18		шт	4			январь	февраль
ул. Парковая, д. 11		шт	2			январь	февраль
ул. Октябрьская, д. 35		шт	3			январь	февраль
ул. Микрорайон Сож, д. 34		шт	3			январь	февраль
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 18		шт	3			январь	февраль
пер. Советский, д. 30а		шт	2			январь	февраль
итого:		шт	80	4 800,00			
восстановление отдельных элементов дверных, оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол (стеклопакетов). Замена заполнений дверных проемов, за исключением входных дверей и дверей в приквартирные тамбуры, а также замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60 % и более (не более 40 % от общего количества оконных и витражных проемов) (п.2.5.1)							
замена оконных блоков в местах общего пользования							

ул. Пугачева, д. 39а	замена оконных блоков в местах общего пользования	шт	1	3 175,61	Кричевское УКПП "Коммунальник"	январь	январь
ул. Октябрьская, д. 36б	замена оконных блоков в местах общего пользования	шт	5	6 824,71		март	март
ул. Микрорайон Сож, д. 27	замена оконных блоков в местах общего пользования	шт	5	6 283,84		апрель	май
ул. Микрорайон Сож, д. 21	замена оконных блоков в местах общего пользования	шт	5	6 042,60		апрель	май
ул. Микрорайон Сож, д. 12а	замена оконных блоков в местах общего пользования	шт	5	6 043,60		апрель	май
ул. Микрорайон Сож, д. 19	замена оконных блоков в местах общего пользования	шт	5	8 532,40		апрель	май
ул. Советская, д. 4	замена оконных блоков в местах общего пользования	шт	8	8 532,40		апрель	май
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 15	замена оконных блоков в местах общего пользования	шт	5	8 532,40		апрель	май
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 5	замена оконных блоков в местах общего пользования	шт	4	5 425,01		май	май
итого:			28	36 284,17			
замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п. м включительно, фасонных частей (тройников, отводов, колен, муфт и других), за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) (п. 1.3.1)							
ул. Тимирязева, д. 15	замена отдельных участков трубопроводов ПВХ	м.п.	30	1 500,00	Кричевское УКПП "Коммунальник"	январь	февраль
итого:			30	1 500,00			
устройство, ремонт, замена отмостки вокруг жилого дома, за исключением устройства, ремонта и замены отмостки до 1 кв. м включительно (п. 2.8)							
ул. Октябрьская, д. 35	ремонт отмостки бетонной	м2	20	69 772,13	Кричевское УКПП "Коммунальник"	апрель	апрель
ул. Октябрьская, д. 37		м2	20			апрель	апрель
ул. Парковая, д. 1		м2	10			апрель	апрель
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 5		м2	100			апрель	апрель
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 31		м2	160			апрель	апрель
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 9		м2	160			май	май
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 28		м2	120			май	май
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 18		м2	100			май	май
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 27		м2	160			июнь	июнь
ул. Микрорайон Сож, д. 32		м2	50			июнь	июнь
ул. Микрорайон Сож, д. 34		м2	100			июнь	июнь
ул. Микрорайон Сож, д. 27		м2	15			июнь	июнь
ул. Микрорайон Сож, д. 30		м2	50			июль	июль
ул. Коммунистическая, д. 7		м2	60			июль	июль
ул. Заслонова, д. 17		м2	30			июль	июль
ул. Коммунистическая, д. 16		м2	25			июль	июль
ул. Коммунистическая, д. 18		м2	25			июль	июль
ул. Заслонова, д. 19		м2	20			июль	июль

ул. Заслонова, д. 3		м2	60			июль	июль	
ул. Заслонова, д. 7		м2	60			июль	июль	
ул. Артиллерийская, д. 3		м2	60			август	август	
дер. Дяговичи, ул. Молодежная, д. 8		м2	20			август	август	
ул. Артиллерийская, д. 10		м2	20			август	август	
ул. Механизаторов, д. 20		м2	150			август	август	
аг. Бель, ул. Школьная, д. 7		м2	15			август	август	
аг. Бель, ул. Школьная, д. 15		м2	15			август	август	
ул. Смолячкова, д. 3		м2	30			август	август	
ул. Трудовая, д. 10		м2	15			август	август	
ул. Фрунзе, д. 15		м2	200			август	август	
ул. Тимирязева, д. 15		м2	70			август	август	
ул. Щорса, д. 31		м2	60			август	август	
ул. Ленинская, д. 132		м2	30			август	август	
ул. Ленинская, д. 46		м2	20			август	август	
пер. Советский, д. 30а		м2	20			август	август	
итого:		м2	2070		69 772,13			
расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях (п. 2.2.1)								
аг. Бель, ул. Школьная, д. 9	ремонт штукатурного слоя стен фасада	м2	15		70 554,30	Кричевское УКПП "Коммунальник"	апрель	апрель
аг. Бель, ул. Школьная, д. 18	ремонт штукатурного слоя стен фасада	м2	15				май	май
аг. Бель, ул. Школьная, д. 7	ремонт штукатурного слоя стен фасада	м2	15				июнь	июнь
аг. Бель, ул. Школьная, д. 15	ремонт штукатурного слоя стен фасада	м2	15				июль	июль
дер. Кричев-2, ул. Калинино, д. 6	ремонт штукатурного слоя стен фасада	м2	100				август	август
дер. Дяговичи, ул. Молодежная, д. 8	ремонт штукатурного слоя стен фасада	м2	40				сентябрь	сентябрь
ул. Коммунистическая, д. 16	ремонт штукатурного слоя стен фасада	м2	10				октябрь	октябрь
ул. Фрунзе, д. 11	ремонт штукатурного слоя стен фасада	м2	15				июнь	июнь
ул. Фрунзе, д. 9	ремонт штукатурного слоя стен фасада	м2	250				июнь	июнь
ул. Коммунистическая, д. 16	ремонт штукатурного слоя цоколя	м2	250				июнь	май
ул. Фрунзе, д. 11	ремонт штукатурного слоя цоколя	м2	160				июнь	май
ул. Фрунзе, д. 9	ремонт штукатурного слоя цоколя	м2	270				июнь	июль
ул. Космонавтов, д. 7	ремонт штукатурного слоя стен фасада	м2	250				июнь	июль
ул. Коммунистическая, д. 18	ремонт штукатурного слоя стен фасада	м2	100				июнь	июль
ул. Микрорайон Сож, д. 21	ремонт штукатурного слоя стен фасада	м2	30				июнь	июль
итого:		м2	1535		70 554,30			

ремонт входов в здание (п. 2.6.6)										
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 10	замена сборных железобетонных ступеней крылец, восстановление кирпичных опор крылец, ремонт бетонных ступеней	м2	96	72 134,44	Кричевское УКПП "Коммунальник"	август	август			
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 8		м2	96			сентябрь	сентябрь			
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 9		м2	60			сентябрь	сентябрь			
ул. Пугачёва, д. 43		м2	10			сентябрь	сентябрь			
ул. Пугачёва, д. 39Б		м2	12			сентябрь	сентябрь			
ул. Пугачёва, д. 39А		м2	8			сентябрь	сентябрь			
ул. Пугачёва, д. 39		м2	4			сентябрь	сентябрь			
ул. Щорса, д. 31		м2	30			сентябрь	сентябрь			
ул. Тимирязева, д. 15		м2	4			сентябрь	сентябрь			
ул. Тимирязева, д. 1		м2	24			сентябрь	сентябрь			
ул. Артиллерийская, д. 3		м2	8			сентябрь	сентябрь			
ул. Микрорайона Комсомольский, д. 17		м2	30			сентябрь	сентябрь			
ул. Микрорайона Комсомольский, д. 28		м2	40			сентябрь	сентябрь			
ул. Микрорайона Комсомольский, д. 27		м2	40			сентябрь	сентябрь			
ул. Микрорайона Комсомольский, д. 20		м2	45			сентябрь	сентябрь			
ул. Микрорайона Комсомольский, д. 33		м2	45			сентябрь	сентябрь			
ул. Микрорайона Комсомольский, д. 31		м2	45			сентябрь	сентябрь			
ул. Микрорайона Сож, д. 15		м2	45			сентябрь	сентябрь			
итого:	м2	642	72 134,44							
ремонт козырьков над балконами и лоджиями верхних этажей, входами в подъезды, плит балконов (заделка выбоин, трещин), устройство гидроизоляции (п. 2.6.3)										
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 17	ремонт козырьков над входами в подъезды	м2	26	59 670,00	Кричевское УКПП "Коммунальник"	май	май			
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 10		м2	18			июнь	июнь			
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 7		м2	18			июнь	июнь			
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 20		м2	120			июнь	июнь			
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 31		м2	120			июнь	июнь			
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 9		м2	64			июнь	июнь			
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 7		м2	24			июнь	июнь			
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 17		м2	96			июнь	июнь			
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 10		м2	96			июнь	июнь			
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 8		м2	96			июнь	июнь			
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 27		м2	120			июнь	июнь			
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 16		м2	120			июнь	июнь			
		м2	918			59 670,00				
утепление промерзающих участков стен (устранение сырости и продуваемости) отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры) (п. 2.2.5)										
ул. Парковая, д. 7 кв. 63		м2	20	2 164,00		июль	июль			

пер. Советский, д. 30а кв. 18	утепление наружных стен в уровне квартиры	м2	25	2 705,00	Кричевское УКПП "Коммунальщик"	август	август
ул. Микрорайон Сож, д. 30 кв. 47		м2	20	2 164,00		сентябрь	сентябрь
ул. Пугачева, д. 39а кв. 4		м2	40	4 328,00		сентябрь	сентябрь
пер. Свадковичи, ул. Мира, д.1 кв. 7		м2	25	2 705,00		сентябрь	сентябрь
итого:		м2	130	14 066,00			
установка, ремонт, замена поддонов, зонтов над шахтой (п. 1.2.4)							
ул. Микрорайон Комсомольский, д. 17	установка зантов над вентиляционными шахтами	шт	2	40 000,00	Кричевское УКПП "Коммунальщик "	июнь	июнь
ул. Октябрьская, д. 39		шт	2			июнь	июнь
ул. Октябрьская, д. 35		шт	2			июнь	июнь
ул. Октябрьская, д. 37		шт	1			июнь	июнь
ул. Октябрьская, д. 41		шт	1			июнь	июнь
ул. Октябрьская, д. 45		шт	2			июнь	июнь
ул. Октябрьская, д. 43		шт	2			июнь	июнь
ул. Микрорайон Сож, д. 32		шт	3			июнь	июнь
ул. Микрорайон Сож, д. 34		шт	3			июнь	июнь
ул. Микрорайон Сож, д. 36		шт	2			июнь	июнь
итого:	шт	20	40 000,00				
Оказание услуг по ведению технического надзора за объектами текущего ремонта						5 615,96	
Итого:						374 397,00	

