
УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Кричевского районного 

исполнительного комитета 

16.01.2023 № 2-1 
 

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК 

капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району  на 2023 год 
 

№

 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Общая 

площадь 

квартир 

жилых 

домов, 

кв.м 

Ввод 

площади 

в 

текущем 

году, 

 кв. м 

Сроки 

проведения 

капитального 

ремонта 

Стоимость 

проведения 

капитального 

ремонта, руб. 
Использо

вано 

средств 

на   

01.01. 

2023, руб. 

План финансирования 2023 года, руб. 

Всего 

в том числе 

Креди

торска

я 

задол

женно

сть на 

01.01. 

2023  

стоимость работ на 

2023 год 

начало 

месяц, 

год 

оконча

ние 

месяц, 

год 

сметная договорная бюджет 

сумма от 
внесения 
платы за 

капитальный 
ремонт 

гражданами 
и 

арендаторам
и нежилых 
помещений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 «Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 3 по  

ул. Микрорайон 

Комсомольский  

в г. Кричеве» 

4778,9 4778,7 
апрель 

2022 

март 

2023 
1037392,00 909389,64 642358,1 267031,54 0,00 0,00 267031,54 



2 

 

2 «Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 12 по  

ул. Вокзальная  

в г. Кричеве» 

589,0 589,0 
январь 

2023 

март 

2023 
384703,72 375564,57 0,00 375564,57 0,00 300451,660 75112,91 

3 «Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 14 по  

ул. Вокзальная  

в г. Кричеве» 

719,0 719,0 
январь 

2022 

март 

2023 
365353,09 342353,09 0,00 342353,09 0,00 273882,47 68470,62 

4 «Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 37 по  

ул. Ворошилова  

в г. Кричеве» 

702,0 702,0 
февраль 

2022 

апрель 

2023 
426302,38 379073,38 0,00 379073,38 0,00 292330,88 86742,50 

5 «Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 11  

по ул. Микрорайон 

Сож в г. Кричеве» 

2504,0 2504,0 
март 

2023 

май 

2023 
819257,12 819257,12 0,00 819257,12 0,00 671797,72 147459,40 

6 «Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 10  

по ул. Микрорайон 

Сож в г. Кричеве» 

958,0 958,0 
май 

 2023 

июль 

2023 
442056,57 442056,57 0,00 442056,57 0,00 353645,26 88411,31 

7 «Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 12 по ул. 

Микрорайон 

Комсомольский  

в г. Кричеве» 

4118,0 4118,0 май 2023 
август 

2023 
886136,30 886136,30 0,00 763252,07 0,00 176977,01 586275,06 
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8 «Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 18 по ул. 

Коммунистической 

в г. Кричеве» 

576,0 576,0 
июнь   

2023 г. 

август 

2023 г. 
259644,00    259644,00    0,00 18986,80 0,00  0,00 18986,80    

9 «Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 1 по ул.  

Мстиславское 

шоссе  

в г. Кричеве» 

599,8 599,8 
июнь   

2023 г. 

август 

2023 г. 
370248,00    370248,00    0,00 18986,80 0,00 0,00 18986,80    

10 «Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 4 по ул. 

Заслонова  

в г. Кричеве» 

630,0 630,0 
июнь   

2023 г. 

август 

2023 г. 
332849,00    332849,00    0,00 18986,59 0,00 0,00 18986,59    

11 «Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 6 по ул. 

Заслонова  

в г. Кричеве» 

715,0 715,0 
июнь   

2023 г. 

август 

2023 г. 
225288,00    225288,00    0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 Итого: 16889,50 16889,50 0,00 0,00 3954336,98 3874333,03 642358,10 3426561,94 0,00 2069085,00    1376463,53    

Разработка проектной документации на 2024 год 

1 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 3  по ул. 

Заслонова  

в г. Кричеве» 

667,0 667,0 
март 

2023  

июнь 

2023  
15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 7  по ул. 

Заслонова  

в г. Кричеве» 

578,0 578,0 
март 

2023 г. 

июнь 

2023 г. 
15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 17  по ул. 

Заслонова  

в г. Кричеве» 

498,0 498,0 
март 

2023  

июнь 

2023. 
15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 19  по ул. 

Заслонова  

в г. Кричеве» 

387,6 387,6 
март 

2023  

июнь 

2023  
15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 1 по ул. 

Микрорайон 

Комсомольский  

в г. Кричеве» 

2031,0 2031,0 
ноябрь 

2022 

апрель 

2023 
22000,00 22000,00 0,00 22000,00 0,00 0,00 22000,00 

 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 19б по ул. 

Октябрьская 

 в г. Кричеве» 

1366,0 1366,0 
март 

2023  

июнь 

2023  
22000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома ул. 

Микрорайон  

Сож, д. 20  

3640 3640 
март 

2023  

июнь 

2023 
25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



5 

 

в г. Кричеве» 

 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 8 по ул. 

Мира  

в г. Кричеве» 

553,0 553,0 
март 

2023  

июнь 

2023 
15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 6 по ул. 

Мира  

в г. Кричеве» 

553 553,0 
март 

2023  

июнь 

2023 
15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 5  

по ул. Фрунзе  

в г. Кричеве» 

2309,0 2309,0 
февраль 

2021 

июнь 

2022 
0,00 17000,00 6800,00 10200,00 0,00 0,00 10200,00 

 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 4 по ул. 

Заслонова  

в г. Кричеве» 

(корректировка 

сметной части) 

630,0 630,0 
январь 

2023  

февраль 

2023 
3500,00 3500,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 3500,00    

 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 6 по ул. 

Заслонова  

в г. Кричеве» 

(корректировка 

сметной части) 

630,0 630,0 
январь 

2023  

февраль 

2023  
3500,00 3500,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 3500,00    
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«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 18 по ул. 

Коммунистической 

в г. Кричеве» 

(корректировка 

сметной части) 

756,0 756,0 
январь 

2023  

февраль 

2023  
3500,00 3500,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 3500,00    

 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 1 по ул.  

Мстиславское 

шоссе  

в г. Кричеве» 

(корректировка 

сметной части) 

599,8 599,8 
январь 

2023 

февраль 

2023 
3500,00 3500,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 3500,00    

 Итого 12582,6 12582,6 - - 190 00,00 53 000,00 6800,00 46200,00 0,00 0,00 46200,00 

Затраты заказчика 

Затраты заказчика (приемка объектов в эксплуатацию, непредвиденные затраты, целевые отчисления, авторский надзор, 

технический надзор)  

36257,90  

Затраты заказчика (стоимость оборудования) 30299,31 

ВСЕГО: - - - - - - - 3558305,74    - 2069085,00    1489220,74    

в том числе средства поступившие в 2022 году  -   -    -  - 385928,74 

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Нормати

вный 

срок 

произво

Сроки проведения 

капитального 

ремонта  

Стоимо 

сть 1 кв. 

м 

Виды ремонтно-строительных работ 
Подрядная 

организация 
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дства 

работ начало 

месяц, 

год 

оконча 

ние 

месяц, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 3 по ул. 

Микрорайон 

Комсомольский в 

г. Кричеве 

3,5 
апрель        

2022 г. 

март 

2023 г. 
190,3 

Ремонт существующего покрытия кровли (покрытие из 

асбестоцементных листов), ремонт парапетов, выходов на 

кровлю, вентиляционных шахт, ремонт перекрытия над 

подвалом; ремонт входных групп, ремонт крылец, замена 

лестниц спуска в подвал, ремонт пригласительных маршей, 

замена деревянных оконных блоков в местах общего 

пользования на оконные блоки из ПВХ, ремонт цоколя и 

отмостки; ремонт лоджий и замена балконов, замена 

магистральных трубопроводов систем холодного и горячего 

водоснабжения, канализации, замена пола в теплопункте и 

электрощитовой; устройство молниезащиты, восстановление 

благоустройства придомовой территории.  

Коммунал

ьное 

дочернее 

строитель

ное 

унитарное 

предприят

ие 

«Кричевс

кая 

передвиж

ная 

механизи

рованная 

колонна 

№ 264» 

2 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 12 по ул. 

Вокзальной 

в г. Кричеве» 

2,5 
январь  

2023 г. 

март 

2023 г. 
637,6 

Замена стропильной системы, устройство нового покрытия 

кровли из металлопрофиля, устройство нового утепления 

кровли, металлического ограждения, устройство системы 

водоотвода, выходов на кровлю, ремонт вентиляционных шахт, 

замена деревянных оконных блоков в местах общего 

пользования на оконные блоки из ПВХ, ремонт балконов, 

усртройство над балконами 2 этажа козырьков, устройство 

новых козырьков над входами, ремонт крылец, замена 

отмостки, ремонт фасада с утеплением торцевых стен, замена 

Производс

твенно- 

торговое 

унитарное 

предприят

ие 

«Гомельск

ий 

комбинат 
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магистральных трубопроводов систем холодного и горячего 

водоснабжения, внутренней системы канализации, отопления 

по чердаку и над полом первого этажа, устройство 

молниезащиты, благоустройство придомовой территории. 

противопо

жарных 

работ» 

республик

анского 

государств

енно-

обществен

ного 

объединен

ия 

«Белорусс

кое 

доброволь

ное 

пожарное 

общество»  

3 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 14 по ул. 

Вокзальная  

в г. Кричеве» 

3,0 
январь          

2023 

март 

2023  
476,2 

Ремонт кровли (с утеплением), ремонт парапетов, выходов на 

кровлю, вентиляционных шахт, устройство новых козырьков 

над входами, ремонт крылец, замена деревянных оконных 

блоков в местах общего пользования на оконные блоки из 

ПВХ, замена отмостки, ремонт стыков стеновых панелей, 

штукатурка и окраска фасада, замена магистральных 

трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, отопления по чердаку и над полом первого этажа, 

устройство молниезащиты, благоустройство придомовой 

территории. 

Частное 

строительн

ое 

унитарное 

предприят

ие 

«Кристмас 

Плюс»  

4 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 37 по ул. 

Ворошилова  

3,5 
февраль   

2023  

апрель 

2023  
540,0 

Замена стропильной системы с кровельным покрытием, 

утепление чердачного перекрытия, устройство системы 

организованного водоотвода, выходов на кровлю, 

вентиляционных шахт, устройство козырька над входом, 

 По 

результат

ам 

процедур
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в г. Кричеве» ремонт балконов с устройством козырьков над балконами 2 

этажа, замена деревянных оконных блоков в местах общего 

пользования на оконные блоки из ПВХ, замена отмостки, 

ремонт фасада с утеплением торцевых стен, штукатурка и 

окраска фасада,  замена магистральных трубопроводов систем 

холодного водоснабжения, канализации, отопления по чердаку 

и над полом первого этажа, устройство молниезащиты, 

благоустройство придомовой территории.  

ы выбора 

подрядно

й 

организац

ии  

5 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 11 по ул. 

Микрорайон Сож 

в г. Кричеве» 

3,0 
март 

2023 

май  

2023  
327,2 

Замена стропильной системы и кровельного покрытия на 

новую из листов профнастила, установка металлических 

ограждений на кровле, устройство новой системы 

организованного водоотвода, утепление чердачного 

перекрытия, замена отмостки, ремонт вентшахт выше кровли, 

замена деревянных оконных блоков в местах общего 

пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт 

фасада с утеплением торцевых стен, ремонт внутренних сетей 

водоснабжения, канализации, отопления, замена тамбурных 

дверей,  устройство новых козырьков  над входами в подъезды, 

частичная замена металлических ограждений лестничных 

маршей  в подъездах, устройство молниезащиты, 

благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей 

части с устройством тротуарных дорожек). 

Государст

венное 

унитарное 

коммунал

ьное 

дочернее 

строитель

ное 

предприят

ие 

«Климови

чская 

передвиж

ная 

механизи

рованная 

колонна 

№ 256» 
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6 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 12 по ул. 

Микрорайон 

Комсомольский 

 в г. Кричеве» 

4,0 
май  

2023 

август 

2023  
215,2 

Ремонт рулонной кровли, ремонт рулонного покрытия плит 

лоджий верхних этажей, замена люков выхода на чердак, 

установка металлического ограждения на кровле, замена 

отмостки, ремонт вентшахт, замена деревянных оконных 

блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт 

входных групп, ремонт стыков стеновых панелей , штукатурка 

с последующей окраской фасада,  замена магистральных 

трубопроводов системы отопления по подвалу, замена систем 

горячего и холодного водоснабжения, бытовой канализации в 

подвале, устройство молниезащиты, благоустройство 

придомовой территории ( ремонт проезжей части с 

устройством тротуарных дорожек). 

 Кричевское 

УКПП 

«Коммуна

льник»  

7 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 10 по ул. 

Микрорайон Сож 

в г. Кричеве» 

2,5 
май 

2023  

июль 

2023  
461,4 

Замена стропильной системы и кровельного покрытия на 

новую из металлопрофиля, устройство металлического 

ограждания на кровле, , устройство наружного 

организованного водостока, ремонт балконов, устройство 

козырьков над балконами 3-го этажа, ремонт цоколя и 

отмостки, ремонт вентшахт замена деревянных оконных блоков 

в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных 

групп с устройством новых козырьков, ремонт фасадов с 

утеплением торцевых стен,                        замена магистральных 

трубопроводов системы отопления по чердаку и подпольныхъ 

каналах первого этажа, в МОП, замена трубопровода бытовой 

канализации под полом помещений первого этажа, устройство 

молниезащиты, благоустройство придомовой территории . 

Кричевское 

УКПП 

«Коммуна

льник»  
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8 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 18 по ул. 

Коммунистической 

в г. Кричеве» 

2,5 
июнь   

2023  

август 

2023  
450,8 

Замена стропильной системы с кровельным покрытием  из 

металлопрофиля, утепление чердачного перекрытия, ремонт 

вентшахт, замена отмостки, замена вентшахт, замена 

деревянных оконных блоков в местах общего пользования на 

окна из ПВХ, ремонт входной группы с устройством нового 

козырька, установка установка стальной двери с кодовым 

замком, ремонт фасада с утеплением торцевых стен, 

штукатурка и окраска фасада, замена магистральных 

трубопроводов  системы отопления по чердаку, ремонт 

внутренних сетей водоснабжения, канализации, устройство 

молниезащиты, благоустройство придомовой территории. 

 По 

результат

ам 

процедур

ы выбора 

подрядно

й 

организац

ии  

9 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 1 по ул.  

Мстиславское 

шоссе 

 в г. Кричеве» 

2,5 
июнь   

2023  

август 

2023 
617,3 

Замена кровельного покрытия на новое из металлопрофиля, 

устройство металлического ограждения на кровле, устройство 

организованного водостока, ремонт вентшахт, ремонт фасадов 

с утеплением торцевых стен, замена дверных блоков на новые 

металлические с кодовым замком, замена оконных заполнения 

в МОП, ремонт входных групп, устройство новых козырьков 

над входами в подъезд, замена трубопроводов систем 

холодного водоснабжения и бытовой канализации ниже пола 

первого этажа, устройство молниезащиты, благоустройство 

придомовой территории. 

 По 

результатам 

процедуры 

выбора 

подрядной 

организации  

10 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 4 по ул. 

Заслонова  

в г. Кричеве» 

2,5 
июнь   

2023  

август 

2023  
528,3 

Замена стропильной системы кровли замена кровельного 

покрытия из металлопрофиля, устройство металлического 

ограждения, устройство водосточной системы, замена 

отмостки, ремонт вентшахт, замена деревянных оконных 

блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт 

входных групп, с устройством новых козырьков, ремонт фасада 

с утеплением торцевых стен, штукатурка и окраска фасада,  

замена магистральных трубопроводов системы отопления по 

чердаку, трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, 

бытовой канализации, устройство молниезащиты, 

По 

результатам 

процедуры 

выбора 

подрядной 

организации  
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благоустройство придомовой территории. 

11 

«Капитальный 

ремонт жилого 

дома № 6 по ул. 

Заслонова  

в г. Кричеве» 

2,5 
июнь   

2023  

август 

2023  
315,1 

Замена стропильной системы кровли замена кровельного 

покрытия из металлопрофиля, устройство металлического 

ограждения, устройство водосточной системы, замена 

отмостки, ремонт вентшахт, замена экранов лоджий на 

металлопрофиль, замена деревянных оконных блоков в местах 

общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, с 

устройством новых козырьков, ремонт фасада, штукатурка и 

окраска фасада,  замена магистральных трубопроводов системы 

отопления по чердаку, трубопроводов холодного и горячего 

водоснабжения, бытовой канализации, устройство 

молниезащиты, благоустройство придомовой территории. 

 По 

результатам 

процедуры 

выбора 

подрядной 

организации  
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